
泉州市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

盖章                                填报时间：2018年8月15日
问题
序号

所在地
水源地名
称

问题具体情况 整治进展情况
是否完
成整治

整治进度
%

备注

1
泉州市南

安市
晋江干流

水源

有居民及商铺131户（约500人），生活污
水通过管网收集后引至取水口下游保护区
外进行排放，生活垃圾收集后统一清运。

保护区内居民生活污水通过管网收集后引
至取水口下游保护区外进行排放，生活垃

圾收集后统一清运。
是 100%

2
泉州市南

安市
晋江干流

水源
金鸡大桥位于一级保护区内，事故导流槽

和应急池建设不够完善。

已委托设计院对桥梁相关应急防护设施方
案进行设计，现设计初稿已完成，8月14日

施工图纸已通过专家评审。
否 30%

3
泉州市南

安市
晋江干流

水源
南安市丰州镇旭山村新豪汽修厂，属水源

地划定前建设项目。
新豪汽修厂已关闭，设备设施已拆除。 是 100%

4
泉州市南

安市
晋江干流

水源
霞美镇仙河村新罗村南安市现代精密铸造

有限公司，属水源地划定前建设项目

南安市环保局已对该企业进行停电查封，
目前该企业已停产关闭，用电变压器已注
销拆除，主要生产设备中频炉已查封，操
作平台已捣毁，生产原料及产品已搬离。

是 100%

5
泉州市丰

泽区
北高干渠

城市快速路、主干路、次干路、支路和乡
村路桥共计50处穿越北高干渠，防护措施
不完善；还有正在建设的城东至北峰快速

通道拟穿越一级保护区。

丰泽区政府已组织完善警示牌、区界标等
标志标识，并聘请有资质的单位实地勘察
对有条件建设导流渠和应急池的路桥（招
联路桥、花博路桥、玉兰路桥、宏福路桥
、西辅路桥5座路桥）设计实施方案，目前

已进入施工阶段。

否 60%

6
泉州市泉

港区
泗洲水库

农庄2处（涂岭镇涂岭村绿笛山庄，涂岭镇
涂岭村乡下人农庄）。

泉港区政府已责令绿笛在二级保护区的项
目停业整改，其中乡下人农庄已不再从事
餐饮服务，目前正在完善绿笛山庄拆迁关

闭专项整改方案。

否 20%

7
泉州市泉

港区
泗洲水库

泉港区涂岭镇涂岭村李彬煌养猪场位于禁
养区，养殖规模200头猪，排泄物经三化池

处理后用于山林灌溉。

该养猪场已签订拆除协议，已完成清栏和
拆除关闭工作。

是 100%



8
泉州市南

安市
桃源水库

南安市丰州镇环山村有1家森林山庄（旅游
度假山庄）。

已依法责令森林山庄停止营业，限期拆除
经营设备。7月16日，南安市政府召开会议
专题研究桃源水库森林山庄整改事宜，督
促加快整改进度。现森林山庄已停止营业
。7月17日拆除所有户外广告牌及指示牌。

8月15日已拆除餐饮、住宿设备。

否 30%

9
泉州市晋

江市
南高干渠

有6处居民建筑（清濛村及池店村各1处民
居，御辇村3座民居和1栋厂房），生活污
水经村沟排入截污管道，垃圾统一倒在周

边垃圾收集点中。

保护区内居民生活污水通过管网收集后引
至取水口下游保护区外进行排放，生活垃
圾收集后统一清运；池店镇政府对该6处居

民建筑中的简易违章搭盖进行拆除。

是 100%

10
泉州市晋

江市
南高干渠

柴塔村桥边有餐饮店4家（广东布拉肠粉店
、啤酒烤鸭店、沙县小吃、同路人川湘石
锅鱼），生活污水经村沟排入截污管道，

垃圾统一倒在周边垃圾收集点中。

该4家餐饮店均于5月11日统一拆除。 是 100%

11
泉州市晋
江市、鲤

城区
南高干渠

有公路和乡村路桥共计49处，事故导流槽
和应急池建设不够完善；还有正在建设1座

桥，拟穿越一级保护区。

鲤城区、晋江市已制定整改责任分解方
案，完成现场勘探。鲤城区已拆除南高渠
饮用水源保护区内多处违章构筑物，取缔
农业种植点；南高渠饮用水源保护区标识
牌已全部规范化布设，已完成涉南高渠饮
用水源保护区交通穿越的应急设施建设方
案。晋江市已拆除1座正在建设的桥梁，并
恢复原状，晋江凤池路桥已完成现场勘探
和设计方案，待施工图纸完成后开工建设

否 50%

12
泉州市南

安市
美林水厂

水源
有居民约23户78人。

南安市市政府已制定限期整改方案，正在
对取水口附近居民排水情况进行摸底。

否 5%

13
泉州市南

安市
美林水厂

水源
种植青菜和花生等农作物约8650平方米。

一级保护区内近13亩农田已完成测土配方
施肥和农作物病虫绿色防控，春季种植的
花生、大豆等农作物已收成，现有1亩多木
薯已不再需要施肥用药。目前种植户在镇
村动员下已同意今后不再种植农作物。

否 80%



14
泉州市南

安市
美林水厂

水源
松英大桥穿越一级保护区，其应急防护措

施不完善。

南安市市政府已制定限期整改方案，8月底
完成图纸方案设计，10月前完成委托招投

标。
否 5%

15
泉州市南

安市
美林水厂

水源
有鞋服企业7家，其中4家未办理环评审批

手续，其余3家已审批验收。
南安市市政府已制定限期整改方案，已经

完成对相关企业的摸底排查。
否 5%

16
泉州市台
商投资区
/惠安县

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

有居民共79户，约有240人。
台商投资区管委会已制定整治方案，后柯
生活污水收集处理项目已完成地勘，洛阳

镇已着手开展设计。
否 10%

17

泉州市台
商投资区
/惠安县/
洛江区

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

县道2处（滨江路、306县道）穿越一级保
护区，应急防护措施均不完善。

县道306现为乡道Y207,已建设事故导流槽
、应急池,庄兜桥段已设防撞设施；洛江区
滨江路正在委托第三放设计整改方案，已
组织完善警示牌、区界标等标志标识。

否 50%

18
泉州市台
商投资区
/惠安县

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

一汽马自达鑫达4S店，东风本田汽车鸿景
4S店。

台商区环保部门已发函通知两家汽车销售
店需将产污工序搬离饮用水源二级保护
区，生活污水处理达标后引至保护区外排
放，鑫达汽车销售店正在制定搬离方案，

鸿景已配套生活污水治理设施。

否 40%

19

泉州市台
商投资区
/惠安县/
洛江区

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

钓鱼台美食园1处（未经营）、废品收购点
1处、摩托车维修店面1处、石雕工艺品仓
库1家（玉昌河工艺品），生活污水垃圾收
集处理不到位；洛江加油站防渗和应急设

施不完善。

废品收购点、摩托车维修店已清退，惠安
县惠女水库管理局已终止和钓鱼台美食园
的合同，要求钓鱼台美食园将生产物资搬
离；洛江区加油站已配套应急池，油罐已

安装侧漏仪防渗。

否 70%

20
泉州市台
商投资区

锦芳水库
水源地

种植水稻、花生、地瓜等农作物约13334平
方米。

台商投资区农业部门委托第三方对锦芳水
库周边田地的土壤土质进行采样监测，土
壤检测报告已出，正在开展测土配方工

作，洛阳镇在该区域设置警示牌。

否 30%

21
泉州市安

溪县

安溪县城
关水厂水

源地

中石化森美安溪协兴加油站防渗和应急设
施不完善。

已停止供油，且储油罐已腾空。 否 60%

22
泉州市安

溪县

安溪县城
关水厂水

源地

中标大桥穿越二级保护区，其应急防护措
施不完善。

安溪县市政局通过招投标的方式委托第三
方工程机构对桥面两侧设置了导流管和事

故应急池。
是 100%



23
泉州市安

溪县

安溪县自
来水厂大
岭水源地

建有安溪县凤岩保健茶有限公司、新奥燃
气（安溪）有限公司。

凤岩保健茶已停止生产并完成新厂址选址
工作，新奥燃气已完成异地选址工作。

否 50%

24
泉州市惠
安县/泉
港区

菱溪水库
水源地

水库周边种植速生林及果林约2404平方
米；存在3处畜禽养殖点(均为规模化以

下）。

已对一级保护区范围内的林分进行现场调查
摸底，已完成养殖场评估工作，并由相关村
入户开展养殖户清栏动员工作，部分已清栏

否 20%

25
泉州市永

春县

永春县第
三水厂水
源保护区

存在茶园种植、桉树种植、苗圃种植

永春县已完成一级保护区内各类型植物占地
面积测量工作，根据林权赎买规定查清可赎
买区域及面积，已草拟实施方案，正在修正

完善，待上会研究。

否 30%

26
泉州市永

春县

永春县自
来水厂水
源保护区

永春县自来水厂一级保护区范围内有一农家
住宅兼营农家小餐馆、一家废品收购站（已
停止收购废品，目前只作为仓库使用）。

永春县环保局对永春县东关陈月端废品回收
店1台切刀机、1台压机进行查封。已与农家
小餐馆业主协商一致，在10月底前彻底退出

否 50%

永春县自来水厂水
源保护区于2013年
7月份停止取水，
取水设备已拆除。


