
泉州市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

盖章                                填报时间：2018年10月17日
问题
序号

所在地
水源地名

称
问题具体情况 整治进展情况

是否完成
整治

整治进度
%

备注

1
泉州市南

安市
晋江干流

水源

有居民及商铺131户（约500人），生活
污水通过管网收集后引至取水口下游保
护区外进行排放，生活垃圾收集后统一

清运。

保护区内居民生活污水通过管网收集后引
至取水口下游保护区外进行排放，生活垃

圾收集后统一清运。
是 100%

2
泉州市南

安市
晋江干流

水源
金鸡大桥位于一级保护区内，事故导流

槽和应急池建设不够完善。

已完成路面导流渠、事故应急池等应急设
施建设。10月12日已组织现场验收及会议
审议。

是 100%

3
泉州市南

安市
晋江干流

水源
南安市丰州镇旭山村新豪汽修厂，属水

源地划定前建设项目。
新豪汽修厂已关闭，设备设施已拆除。 是 100%

4
泉州市南

安市
晋江干流

水源
霞美镇仙河村新罗村南安市现代精密铸
造有限公司，属水源地划定前建设项目

南安市环保局已对该企业进行停电查封，
目前该企业已停产关闭，用电变压器已注
销拆除，主要生产设备中频炉已查封，操
作平台已捣毁，生产原料及产品已搬离。

是 100%

5
泉州市丰

泽区
北高干渠

城市快速路、主干路、次干路、支路和
乡村路桥共计50处穿越北高干渠，防护
措施不完善；还有正在建设的城东至北

峰快速通道拟穿越一级保护区。

北高渠饮用水源保护区标识牌已规范化布
设，11处路桥已完成防撞护栏、导流渠、
应急池等应急设施建设，12处应急设施正
在建设，计划10月底完成建设，其余乡村
路桥防撞护栏是否需要安装已委托专业的
路桥设计单位进行论证，对于需建设防撞
护栏的路桥已进行补充完善。

否 90%

6
泉州市泉

港区
泗洲水库

农庄2处（涂岭镇涂岭村绿笛山庄，涂岭
镇涂岭村乡下人农庄）。

乡下人农庄已停止餐饮营业；绿笛山庄已
制定专项整改方案，已拆除相关经营设备
。

是 100%



7
泉州市泉

港区
泗洲水库

泉港区涂岭镇涂岭村李彬煌养猪场位于
禁养区，养殖规模200头猪，排泄物经三

化池处理后用于山林灌溉。

该养猪场已签订拆除协议，已完成清栏和
拆除关闭工作。

是 100%

8
泉州市南

安市
桃源水库

南安市丰州镇环山村有1家森林山庄（旅
游度假山庄）。

森林山庄已停止营业，并拆除所有户外广
告牌、餐饮（包括送菜电梯）、住宿及娱
乐设施（石凳石桌、索道)。

是 100%

9
泉州市晋

江市
南高干渠

有6处居民建筑（清濛村及池店村各1处
民居，御辇村3座民居和1栋厂房），生
活污水经村沟排入截污管道，垃圾统一

倒在周边垃圾收集点中。

保护区内居民生活污水通过管网收集后引
至取水口下游保护区外进行排放，生活垃
圾收集后统一清运；池店镇政府对该6处居

民建筑中的简易违章搭盖进行拆除。

是 100%

10
泉州市晋

江市
南高干渠

柴塔村桥边有餐饮店4家（广东布拉肠粉
店、啤酒烤鸭店、沙县小吃、同路人川
湘石锅鱼），生活污水经村沟排入截污
管道，垃圾统一倒在周边垃圾收集点中

。

该4家餐饮店均于5月11日统一拆除。 是 100%

11
泉州市晋
江市、鲤

城区
南高干渠

有公路和乡村路桥共计49处，事故导流
槽和应急池建设不够完善；还有正在建

设1座桥，拟穿越一级保护区。

南高渠饮用水源保护区标识牌已规范化布
设；七支路、南环路、紫山路桥和泰明街
桥道路防撞栏和应急设施已经全部完工并
验收；晋江市已拆除1座正在建设的桥梁，
并恢复原状，凤池路桥已完成应急设施的
建设。其余乡村路桥均已完成防撞护栏是
否需要安装的论证，对于需建设防撞护栏

的路桥已进行补充完善。

是 100%

12
泉州市南

安市
美林水厂

水源
有居民约23户78人。

南安市市政府已制定限期整改方案，市政
局已完成提升泵站和主管网建设，待建设
支管网，美林街道已对取水口附近居民排
水情况进行摸底，正在进行方案设计。

否 50%

13
泉州市南

安市
美林水厂

水源
种植青菜和花生等农作物约8650平方米

。

春季种植的花生、大豆等农作物已采收，
没有再种植农作物；1亩多木薯已不需要施
肥用药，种植户已同意收成后不再种植农
作物。

是 100%



14
泉州市南

安市
美林水厂

水源
松英大桥穿越一级保护区，其应急防护

措施不完善。
南安市市政府已制定限期整改方案，已完
成图纸方案设计。

否 20%

15
泉州市南

安市
美林水厂

水源
有鞋服企业7家，其中4家未办理环评审

批手续，其余3家已审批验收。

南安市市政府已制定限期整改方案，已经
完成对相关企业的摸底排查,正在进行方案
设计。

否 20%

16
泉州市台
商投资区
/惠安县

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

有居民共79户，约有240人。
洛阳镇已完成地勘和设计工作，目前专家正在
图审，预算正在进行，拟10月底开工建设。

否 35%

17

泉州市台
商投资区
/惠安县/
洛江区

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

县道2处（滨江路、306县道）穿越一级
保护区，应急防护措施均不完善。

县道306现为乡道Y207,已建设事故导流槽
、应急池,庄兜桥段已设防撞设施；洛江区
滨江路，已组织完善警示牌、区界标等标

志标识，已完成整改方案。

否 60%

18
泉州市台
商投资区
/惠安县

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

一汽马自达鑫达4S店，东风本田汽车鸿
景4S店。

鑫达汽车销售店已制定整改方案，确定搬
离时限，已关停洗车工序，鸿景已将保护
区内产污工序搬离，并将该区域设置为成
品车停放区域，同时配套生活污水治理设
施一座，将生活污水引出保护区外排放。                         

否 65%

19

泉州市台
商投资区
/惠安县/
洛江区

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

钓鱼台美食园1处（未经营）、废品收购
点1处、摩托车维修店面1处、石雕工艺
品仓库1家（玉昌河工艺品），生活污水
垃圾收集处理不到位；洛江加油站防渗

和应急设施不完善。

废品收购点、摩托车维修店已清退，钓鱼
台美食园已将生产物资搬离并拆除生产设
备；洛江区加油站已配套应急池，油罐已

安装侧漏仪防渗。

是 100%

20
泉州市台
商投资区

锦芳水库
水源地

种植水稻、花生、地瓜等农作物约13334
平方米。

台商投资区农业部门委托第三方对锦芳水
库周边田地的土壤土质进行采样监测，土
壤检测报告已出，已测土配方工作，并在

该区域设置警示牌。

是 100%

21
泉州市安

溪县

安溪县城
关水厂水

源地

中石化森美安溪协兴加油站防渗和应急
设施不完善。

已停止供油，且储油罐已腾空，正在制定
拆除方案。

否 80%

22
泉州市安

溪县

安溪县城
关水厂水

源地

中标大桥穿越二级保护区，其应急防护
措施不完善。

安溪县市政局通过招投标的方式委托第三
方工程机构对桥面两侧设置了导流管和事

故应急池。
是 100%



23
泉州市安

溪县

安溪县自
来水厂大
岭水源地

建有安溪县凤岩保健茶有限公司、新奥
燃气（安溪）有限公司。

凤岩保健茶已停止生产并完成新厂址选址
工作，新奥燃气已完成异地选址工作。

否 50%

24
泉州市惠
安县/泉
港区

菱溪水库
水源地

水库周边种植速生林及果林约2404平方
米；存在3处畜禽养殖点(均为规模化以

下）。

针对水库周边的速生林，我区已经制定初
步改造方案；部分养殖点已清栏并签订拆

除协议。
否 80%

25
泉州市永
春县

永春县第
三水厂水
源保护区

存在茶园种植、桉树种植、苗圃种植

永春县已完成一级保护区内各类型植物占地面
积测量工作和林权赎买及土地流转具体地块现
场测量工作，正在整理测量成果。待测量成果
完成后将立即开展林权赎买及土地流转工作。

否 60%

26
泉州市永
春县

永春县自
来水厂水
源保护区

永春县自来水厂一级保护区范围内有一农家
住宅兼营农家小餐馆、一家废品收购站（已
停止收购废品，目前只作为仓库使用）。

永春县环保局对永春县东关陈月端废品回收店
1台切刀机、1台压机进行查封。农家小餐馆已

关闭，相关经营设备已拆除。
是 100%

永春县自来水厂
水源保护区于
2013年7月份停
止取水，取水设
备已拆除。


