
泉州市县级饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
盖章                                填报时间：2019年2月19日
问题
序号

所在地
水源地名

称
问题具体情况 整治进展情况

是否完成
整治

整治进度
%

备注

1
泉州市安

溪县

安溪县城
关水厂水

源地

中石化森美安溪协兴加油站防渗和应急设
施不完善。

已停止供油，且储油罐已腾空，已制定拆
除方案，目前正在与业主协商拆除赔偿事

宜及异地搬迁选址工作。
否 90%

2
泉州市安

溪县

安溪县自
来水厂大
岭水源地

建有安溪县凤岩保健茶有限公司、新奥燃
气（安溪）有限公司。

凤岩保健茶已停产停业并完成旧厂评估工
作，新厂用地报批工作已完成并进行征迁
工作；新奥燃气正在进行旧站评估核对工
作，新站用地已开始征迁及报批工作。

否 70%

3
泉州市惠
安县/泉
港区

菱溪水库
水源地

水库周边种植速生林及果林约2404平方
米；存在3处畜禽养殖点(均为规模化以

下）。

2404平方米的速生林业主已经同意改造，
但因机构改革，审批窗口正在业务衔接，
目前已完成采伐作业设计；同步制定水库
周边林地赎买方案，目前已经完成修改意

见收集；3处养殖点均已完成拆除。

否 80%

4
泉州市永
春县

永春县第
三水厂水
源保护区

存在茶园种植、桉树种植、苗圃种植

永春县已完成一级保护区内各类型植物占地
面积测量工作和林权赎买及土地流转具体地
块现场测量工作一级保护区内土地已基本完

成流转，桉树林砍伐超过75%。

否 90%

5
泉州市南

安市
美林水厂

水源
松英大桥穿越一级保护区，其应急防护措

施不完善。

松英大桥两侧已安装防抛网，交通警示牌
和保护区标志标识均已完成制作安装；路
面导流渠、道路防撞设施和应急导流池已
完成设计,正在进行预算。

否 50%



6
泉州市南

安市
美林水厂

水源
有鞋服企业7家，其中4家未办理环评审批

手续，其余3家已审批验收。

已完成对美林水厂水源保护区内的七家鞋
服企业的进一步摸排调查；并向4家未办理
环评手续的企业下达限期整改通知书，依
法进行立案查处，已送达《行政处罚告知
书》。4家未办理环评手续的企业均处于停
产状态，其中1家主要生产设备已基本拆
除,已基本搬迁完毕。

否 40%

7
泉州市台
商投资区
/惠安县

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

有居民共79户，约有240人。
洛阳镇已完成招标，目前后柯生活污水收集
处理项目已完成施工场地平整，挡土墙基础
完成50％。

否 50%

8
泉州市南

安市
美林水厂

水源
种植青菜和花生等农作物约8650平方米。

2018年种植的农作物已采收，未再种植。
目前种植户再镇村干部动员下已同意今后
不再种植农作物。

是 100%

9
泉州市南

安市
美林水厂

水源
有居民约23户78人。

11月2日召开《南安市美林水厂饮用水源地
保护方案》技术审查会；11月9日，重新对
取水口周边情况进行摸排；现已完成居民
生活污水收集管道铺设,生活污水通过管网
收集到污水处理厂进行统一处理。

是 100%

10
泉州市台
商投资区
/惠安县

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

一汽马自达鑫达4S店，东风本田汽车鸿景
4S店。

位于二级保护区的鑫达汽车销售店已关停
洗车工序并拆除相关设备，喷漆房已拆
除，维修设备已拆除，相关工具已搬离，
同时生活污水经三化厕处理后引至东侧200
米（保护区外）排放；位于二级保护区的
鸿景汽车销售店已将保护区内产污工序搬
离，并将该区域设置为成品车停放区域
（位于二级保护区），同时配套生活污水
治理设施一座（保护区外），将生活污水

引出保护区外排放。                     

是 100%



11

泉州市台
商投资区
/惠安县/
洛江区

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

县道2处（滨江路、306县道）穿越一级保
护区，应急防护措施均不完善。

县道306现为乡道Y207,已建设事故导流槽
、应急池,庄兜桥段已设防撞设施；洛江区
滨江路，已组织完善警示牌、区界标等标
志标识，已配套建设应急池和导流渠。

是 100%

12

泉州市台
商投资区
/惠安县/
洛江区

洛阳江-
黄塘溪水
源保护区

钓鱼台美食园1处（未经营）、废品收购
点1处、摩托车维修店面1处、石雕工艺品
仓库1家（玉昌河工艺品），生活污水垃
圾收集处理不到位；洛江加油站防渗和应

急设施不完善。

废品收购点、摩托车维修店已清退，钓鱼
台美食园已将生产物资搬离并拆除生产设
备；洛江区加油站已配套应急池，油罐已

安装侧漏仪防渗。

是 100%

13
泉州市台
商投资区

锦芳水库
水源地

种植水稻、花生、地瓜等农作物约13334
平方米。

台商投资区农业部门委托第三方对锦芳水
库周边田地的土壤土质进行采样监测，土
壤检测报告已出，已测土配方工作，并在

该区域设置警示牌。

是 100%

14
泉州市安

溪县

安溪县城
关水厂水

源地

中标大桥穿越二级保护区，其应急防护措
施不完善。

安溪县市政局通过招投标的方式委托第三
方工程机构对桥面两侧设置了导流管和事

故应急池。
是 100%

15
泉州市永
春县

永春县自
来水厂水
源保护区

永春县自来水厂一级保护区范围内有一农
家住宅兼营农家小餐馆、一家废品收购站
（已停止收购废品，目前只作为仓库使

用）。

永春县环保局对永春县东关陈月端废品回收
店1台切刀机、1台压机进行查封。农家小餐

馆已关闭，相关经营设备已拆除。
是 100%



省级饮用水水源地第一轮专项督查发现问题整治进展情况统计表
填报单位：泉州市环境保护局

序号 所在地
水源地名

称

水源地类
别（地级/
县级）

保护区类
型（一级/
二级）

问题类型 问题具体情况

1
泉州市惠
安县

菱溪水
库水源

县级 一级
其他问
题

一级保护区部分人员活动区
域没有围栏。

2
泉州市永春

县

永春县自
来水厂水

源地
县级 二级 交通穿越

二级保护区内战备公路桥梁穿
越未建设突发环境事件应急设

施。

3
泉州市永
春县

永春县
自来水
厂水源

县级 二级
其他问
题

保护区界标和交通警示牌设
立不符合法律法规要求。

4
泉州市永
春县

永春县
自来水
厂水源

县级 二级
工业企
业

二级保护区内有一家小型石
灰加工点。

5
泉州市泉
港区

菱溪水
库水源
地

县级 一级
农业面
源污染

一级保护区内有散养养鸡点
、散养养猪点、散养养羊点
各1处，未建设污染治理设
施；现场有放养黄牛现象。

6
泉州市惠
安县

菱溪水
库水源

县级 一级
农业面
源污染

一级保护区内地笼网捕鱼3
处

7
泉州市惠
安县

菱溪水
库水源
地

县级 一级
其他问
题

一级保护区内在水域有停用
的清淤抽沙船，岸边有废弃
输送带和废油桶，另有废弃

的铁皮船2艘。

8
泉州市惠
安县

菱溪水
库水源
地

县级 一级
生活面
源污染

一级保护区内水库岸边有平
板房7间，其中3间为水库管
理人员住宿用，生活污水未

经处理排入水库。

9
泉州市泉
港区

菱溪水
库水源

县级 二级
农业面
源污染

二级保护区内有养鸡点、养
鸭点各1处。



省级饮用水水源地第一轮专项督查发现问题整治进展情况统计表
填报时间：2019年1月17日

具体整治措施
计划完成
整治时间

整治进展情况
是否完成

整治
整治进度

编制方案，采购围栏再适
时安装。

2018年12月
一级保护区范围内的围
网已基本完成安装。

是 100%

根据《集中式饮用水水源地
规范化建设环境保护技术要
求》(HJ 773-2015）补充完
善标志牌、防撞护栏、事故
导流槽和应急池等设施。

43617
已完成桥体管道的铺设及

应急池的建设。
是 100%

根据《饮用水水源保护区
标志技术要求》(HJ/T 

433-2008）完善标志标识
2019年6月

9月份已完成招投标工作，
已完善标识标牌。

是 100%

关闭拆除。 2018年12月

6月22日对石灰加工点进行
关闭，7月19日拆除建筑
物，8月3日完成覆土绿化

。

是 100%

动员群众尽快清栏关闭/拆
除。

2018年12月
已签订拆除协议，已完成

清栏。
是 100%

发函并跟踪督促地笼网捕
鱼户全部收回。

2018年7月 已收回笼网捕鱼3处。 是 100%

发函并跟踪督促业主清理
废弃设施及船只。

2018年7月
抽沙船、废弃输送带和
废油桶、铁皮船3艘已全
部拆除并搬离保护区。

是 100%

发函并跟踪督促业主全部
拆除平板房。

2018年7月
平板房已拆除，人员撤

出保护区。
是 100%

动员群众尽快清栏关闭/拆
除。

2018年12月
已签订拆除协议并清栏完

毕
是 100%



省级饮用水水源地第一轮专项督查发现问题整治进展情况统计表
填报时间：2019年1月17日

备注

已停用水源，
但未取得省政

府批复


